प्रेषक,

क्रीडा अधिकारी,
जिला खेल कार्यालय,
उन्नाव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उन्नाव।

पत्रांक-504 /निरी0पत्रा0/2013-14 दिनांक 05 फरवरी, 2014

विषय:- दिनांक 07-9-2013 को किये गये निरीक्षण से संबंधित अनुपालन आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-1169/जिला पत्रा0/2014/शी0का0अ0अनुपालन दिनांक 31 जनवरी, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के संबंध में सादर निवेदन करते हुये अवगत कराना है कि दिनांक 07-9-13 को पं0दीन दयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम का किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान स्टेडियम क्रिकेट पिच का निर्माण कार्य अधूरा पाया गया जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त कार्य अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा श्री बृजेश पाठक सांसद राज्यसभा उन्नाव की निधि से क्रिकेट पिच, स्कोर बोर्ड, साईड स्क्रीन आदि का कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेकिन उक्त संस्था को इस कार्यालय के पत्रांक-376 दि030अक्टूबर2012 पत्रांक-425 दि030नवम्बर, 2012 पत्रांक-505 दि023जनवरी, 2013पत्रांक-598 दि011मार्च, 2013पत्रांक-82 दिनांक 13 मई, 2013पत्रांक-142 दि04जुलाई, 2013 पत्रांक-261 दि031अगस्त, 2013पत्रांक 414दि01जनवरी, 2014 को पत्र प्रेषित कर उक्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिये अनुरोध किया गया। एवं अधोहस्ताक्षर द्वारा कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत कराया गया एवं कई बार बैठक कर उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि पिच योग्य मिट्टी न मिलने के कारण पिच का कार्य रूका हुआ है। मिट्टी प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

अत: आपको सेवा में दिनांक 07-9-2013 को किये गये निरीक्षण से संबंधित अनुपालन आख्या आपको सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(क्रीडा अधिकारी)
उन्नाव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उन्नाव।
2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला सूचना केन्द्र, उन्नाव।

(क्रीडा अधिकारी),
उन्नाव।